

## بنام خدا

با سلام ، احتراما جدول پیشرفت پروژه و موارد درخواستی از کارفرما برای سایت و اپلیکیشن بهینه سیویل خدمتتان اعلام می گردد.

## جدول ۱: روند پیشرفت پروژه:

بازه تاریخ انجام	فعالیت انجام شده	ردیف
۱۵ دی ۱۳۹۸ الی ۱۸ دی ۱۳۹۸	ایجاد پروژه لاراول و طراحی دیتابیس	1
۱۳۹۸ دی ۱۳۹۸	تعریف و برنامه نویسی بخش ثبت نام و ورود و مدیریت کاربران	۲
۱۳۹۸ دی	برنامه نویسی بخش دسته بندی ها، ایجاد دسته بندی ، ثبت زیر دسته بندی و ویرایش	μ
۲۰ دی ۱۳۹۸ الی ۲۵ دی ۱۳۹۸	طراحی ui و ux صفحات اصلی اپلیکیشن - طراحی و برنامه نویسی بخش برند ها ، ایجاد برند و ویرایش و حذف - شروع طراحی ui ux قالب وب سایت	k
۲۵ دی ۱۳۹۸ الی ۱۰ بهمن ۱۳۹۸	ui نویسی اپلیکیشن با توجه به برنامه نویسی  ui آماده شده در ui	۵
۲۱ دی ۱۳۹۸ الی ۲۶ دی ۱۳۹۸	مدیریت ، تعریف، ویرایش و حذف محصولات	۶



0905 987 1707



www.webtab.co



info@webtab.co



۲۶ دی ۱۳۹۸ الی ۳۰ دی ۱۳۹۸	مدیریت تصاویر محصولات – مدیریت نظرات و امتیاز به محصولات	Υ
۳۰ دی ۱۳۹۸ الی ۲ بهمن ۱۳۹۸	مدیریت ویژگی محصولات و تخصیص ویژگی به محصول	٨
۳ بهمن ۱۳۹۸ الی ۵ بهمن ۱۳۹۸	مدیریت تخفیف ها و attributeهای محصولات	٩
۵ بهمن ۱۳۹۸	اتصال بخش محصولات به صفحات وب سایت	10
۶ بهمن ۱۳۹۸ الی ۹ بهمن ۱۳۹۸	بخش تعریف فروشنده و تایید آن	11
۹ بهمن ۱۳۹۸ الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۸	تیکتینگ – نمایش آمار بازدید	۱۲
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ الی ۱۳ بهمن ۱۳۹۸	اصلاحات و افزودن صفحات جزئی مانند درباره ما ، تماس با ما و	۱۳
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ الی ۱۵ بهمن ۱۳۹۸	بررسی و رفع باگ سایت،  api و اپلیکیشن	Ik



0905 987 1707



www.webtab.co



info@webtab.co





## جدول ۲ : درخواست اطلاعات از کارفرما:

مورد درخواستی	ردیف
تصاویر محصولات در قالب فرمت  jpg و ابعاد یکسان	١
چند تصویر برای اسلایدر وب سایت و اپلیکیشن با ابعاد یکسان و	۲
فرمت jpg	
نام ، تمامی ویژگی های مورد نیاز برای ثبت در سایت و اپلیکیشن و	٣
قیمت تعدادی محصول برای تست در یک فایل  wordیا excell	
متن صفحات استاتیک مورد نیاز در سایت و اپلیکیشن مانند درباره ما،	þ
تماس با ما، قوانین و ضوابط و در یک فایل word	

با تشکر از حسن انتخاب شما وب تب



0905 987 1707



www.webtab.co



info@webtab.co

